
1 2 3 4 5 6 7 8

25% 25% 25% 25% 100%

8.841,17         8.841,17        8.841,17        8.841,17          35.364,69           

100% 100%

14.429,56       14.429,56           

100% 100%

2.220,85         2.220,85             

50% 50% 100%

7.802,29         7.802,29        15.604,58           

50% 50% 100%

2.733,35        2.733,35        5.466,69             

50% 50% 100%

3.287,49        3.287,49        6.574,98             

50% 50% 100%

37.403,62    37.403,62    74.807,24           

100% 100%

4.415,34        4.415,34             

30% 70% 100%

874,10           2.039,57          2.913,67             

50% 50% 100%

106,89           106,89           213,77                

50% 50% 100%

2.843,85        2.843,85        5.687,69             

100% 100%

52.290,51    52.290,51           

100% 100%

1.525,41        1.525,41             

33.293,87 115.309,17 56.090,47 16.821,49

33.293,87 148.603,04 204.693,51 221.514,98

15,03% 52,05% 25,32% 7,59%

15,03% 67,08% 92,41% 100,00%

DATA: ABRIL 2019

6.0 REVESTIMENTO DE PAREDE

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

QUINZENAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

8.0

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - V
RESP. TÉCNICO: 

 Área de Ampliação: 162,91 M²

Área de Reforma: 

1.476,83 M²

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL-  Av. XV de Novembro, nº 1.385 - Bairro Tamandaré 

–  QD 76 atual 66 - SETOR II    

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

4.0

ALVENARIAS 

7.0

5.0

PINTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REVESTIMENTO DE PISO

13.0

221.514,98R$     TOTAL ACUMULADO

PERCENTUAL QUINZENAL

PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL MENSAL

DIVERSOS

12.0 COBERTURA

11.0

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ESQUADRIAS E VIDROS

10.0

9.0


